

**PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THEO DÕI VÀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
Hội voi Buôn Đôn và Lễ hội văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Buôn Đôn năm 2023**
(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND, ngày /10/2022 của UBND huyện)

STT	THỜI GIAN	ĐỊA ĐIỂM	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ THỰC HIỆN	PHỤ TRÁCH, THỰC HIỆN
I	* Ngày 24/10/2022 Họp UBND Huyện với các cơ quan, đơn vị có liên quan UBND các xã thống nhất nội dung, ban hành kế hoạch, nội dung chương trình tổng thể, chi tiết, dự kiến danh sách Ban tổ chức và các tiểu ban, dự kiến phân công nhiệm vụ cho các thành viên BTC và nhiệm vụ cho các tiểu ban. * Ngày 25 – 30/10/2022: Thành lập đoàn khảo sát khu vực tổ chức lễ hội đề xuất các hạng mục cần sửa chữa * Ngày 22/11/2022 đến 25/11/2022” Họp Ban Tổ chức lần thứ nhất				
II	Ngày 26/11/2022 đến 16/12/2022				
1			- Họp các tiểu ban: Giám khảo, Nội dung, Tuyên truyền, Bảo vệ an ninh, Tiểu ban điều hành Voi, Tiểu ban Lễ tân, Bộ phận phục vụ, Tiểu ban vật chất và huy động xã hội hóa	- Văn phòng HĐND và UBND huyện - Phòng Văn hóa và Thông tin huyện	Trưởng các Tiểu ban
2			- Rà soát công tác xây dựng, kiểm tra, trình phê duyệt Dự trù kinh phí phục vụ Lễ hội và Hội Voi. - Làm công tác xã hội hoá kinh phí phục vụ Lễ hội	- Phòng TC - KH, Văn hóa và Thông tin, VP HĐND và UBND huyện	Trưởng các Tiểu ban
3			Xây dựng các loại Market - Thiết kế Sân khấu và công tác tuyên truyền Hội voi, Lễ hội văn hoá		Tiểu ban trang trí, Âm thanh –

			<p>truyền thống và Lễ hội ca phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8/2023 vòng loại <i>Liên hoan văn hóa công chiêng, Dân ca, Dân vũ, Nhạc cụ dân tộc và trình diễn trang phục truyền thống</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sân khấu cho Hội thi chế tác nhạc cụ; dệt thổ cẩm, đan lát vật dụng và tạc tượng dân gian các dân tộc Tây Nguyên - Sân khấu chính Lễ Hội - Sân khấu chính Hội Voi - Hệ thống biển chỉ dẫn, biểu bảng, hướng dẫn đi kèm - Phướn, Pano, băng rôn tuyên truyền.... 	Anh sáng	
PHÂN CÔNG CỤ THỂ					
III	Ngày 06 đến 17/02/2023				
1	Ngày 06 đến 09/02/2023	Quảng trường trung tâm huyện	Lắp ráp sân khấu, âm thanh, ánh sáng, trang trí...	Trưởng các Tiểu ban và các thành viên liên quan	- Đ/c Hiểu, Quang, Linh, Việt
2	Ngày 10 đến 12/02/2023	Quảng trường trung tâm huyện	- Ráp nhạc và chạy chương trình “ <i>Liên hoan văn hóa công chiêng, Dân ca, Dân vũ, Nhạc cụ dân tộc và trình diễn trang phục truyền thống.</i> ”	Trưởng các Tiểu ban và các thành viên liên quan	- Đ/c Hiểu, Quang, Linh, Quỳnh, Việt, Phú
3	Ngày 10/02/2023	Hội trường UBND huyện	TỔ CHỨC HỌP BÁO	Lãnh Đạo UBND huyện Ban Tổ chức	Thoại, Hiểu, Quỳnh, Lợi
4	Ngày 14 đến 17/02/2023	Quảng trường Trung tâm huyện	- Khai mạc vòng Sơ khảo “ <i>Liên hoan văn hóa công chiêng, Dân ca, Dân vũ, Nhạc cụ dân tộc và trình diễn trang phục truyền thống.</i> ”	Trưởng các Tiểu ban và các thành viên liên quan	- Đ/c Thoại, Hiểu, Quang, Linh, Quỳnh, Lợi, Việt, Phú

IV	Ngày 24/02/2023				
		Hội trường UBND huyện	Họp Ban Tổ chức lần thứ hai: - Nghe các đơn vị báo cáo tiến độ, công tác chuẩn bị, những thuận lợi, khó khăn. Rà soát lại toàn bộ nội dung, chương trình; thống nhất nội dung kịch bản của Lễ hội.	BTC, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các đ/c đại diện các đơn vị được phân công làm trưởng đoàn	- Đ/c Thoại, Hiếu, Lợi, Phú, Quỳnh
V	Ngày 02/3/2023				
			Hội ý Ban Tổ chức: Văn hóa Thông tin, VP HĐND và UBND huyện, Tài chính-Kế hoạch, Trưởng các Tiểu ban	- Trưởng ban Tổ chức.	- Đ/c Thoại, Hiếu, Lợi, Quỳnh, Quang, Linh
VI	Từ ngày 01 đến ngày 08/3/2023: - Lắp ráp âm thanh, ánh sáng, trang trí sân khấu chính của lễ hội (Tiểu Ban trang trí, âm thanh, ánh sáng; Tiểu Ban đảm bảo vật chất...).				
VII	Từ ngày 08 đến 10/3/2023				
1	8h00, ngày 08/3/2023	Trung tâm Lễ hội	- Chia vị trí cho các đoàn về tham dự. - Hoàn tất công tác Trang trí, âm thanh, ánh sáng tại Trung tâm Lễ hội và các địa điểm tổ chức.	Trưởng các Tiểu ban và các thành viên liên quan	Hiếu, Việt, Quang, Linh, Lợi, Phú
2	(Bắt đầu lúc 8h, ngày 08/3/2023)	Trung tâm tổ chức Lễ hội	- KHAI MẠC - Hội thi đan lát; dệt thổ cẩm; chế tác nhạc cụ dân tộc và tạc tượng gỗ dân gian các dân tộc Tây Nguyên.	Trưởng các Tiểu ban và các thành viên liên quan	- Đ/c Thoại, Hiếu, Lợi, Quỳnh, Phú
3	Ngày 09/3/2023)		- Các đơn vị tham gia chuẩn bị dựng trại	- Trưởng các đoàn	Hiếu, Việt
4	Ngày		- Các đơn vị hoàn thành dựng trại	Trưởng các Tiểu ban và	Hiếu, Việt

	10/3/2023)		- Các Tiểu ban hoàn tất công tác chuẩn bị	các thành viên liên quan	
VIII	Ngày 11/3/2023 CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU				
1	- 13h00 - 14h00.	Bến Bay Rong Nhà SHCD Buôn Đôn	- Làm công tác chuẩn bị	- Ban Tổ chức; - Các Tiểu ban;	Hiều, Lợi, Đình Phụng, Lê Tiến Quang, Y Lưom, Y Ka, Chuyên, Khải
2	- 14h00 - 14h30		- Lễ cúng Bến nước	- Tiểu Ban lễ	
3	- 14h30 - 15h00		- Lễ cúng sức khỏe cho voi.		
4	- 15h30 - 16h30	Trung tâm Lễ hội	- Tổng duyệt chương trình Khai mạc Lễ hội văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Buôn Đôn năm 2023	- Ban Tổ chức và Tiểu Ban	Hiều, Lợi, Đình Phụng, Lê Tiến Quang, Y Lưom, Y Ka, Chuyên, Khải
5	- 18h00 - 19h00 - 20h00 - 21h00 - Sau 21h - 23h	Trung tâm Lễ hội	- Diễu hành biểu dương lực lượng - Chương trình nghệ thuật chào mừng - KHAI MẠC LỄ HỘI. - Lễ cúng thần linh. - Sinh hoạt văn hóa văn nghệ cộng đồng giành cho ĐVTN	- Ban Tổ chức; - Các Tiểu ban; - Tiểu Ban lễ - Đoàn TNCS HCM Huyện	Tất cả các Tiểu ban - Quang, Linh, Quỳnh. - Đoàn TNCS HCM Huyện
VIII	NGÀY 12/3/2023				
1	- 6h30 - 8h00	Trung tâm Lễ hội	- Tập trung voi và các nài voi - Hội thi trang điểm cho voi	- Tiểu Ban điều hành voi	Hiều, Lợi, Đình Phụng, Lê Tiến

					Quang, Y Lưom, Y Ka, Chuyên, Khải
2	- 8h00 - 10h00	Trung tâm Lễ hội	<p align="center">KHAI MẠC HỘI VOI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chương trình Nghệ thuật chào mừng - Voi diễu hành qua sân khấu, lễ đài, tham gia chụp hình cùng đại biểu khách mời của Ban tổ chức và khán giả, khu khách. - Tiệc buffet dành cho voi (<i>kết hợp cùng chương trình tương tác giữa khách mời, khán giả, du khách...mua đồ ăn và cho voi ăn</i>). - Chương trình voi chào đại biểu, khán giả (<i>kết hợp chương trình tương tác giữa khách mời, khán giả, du khách...bình chọn voi có động tác chào đẹp nhất</i>). 	<ul style="list-style-type: none"> - Tiểu Ban nội dung - Tiểu Ban điều hành voi - Trung tâm bảo tồn voi 	Lãnh đạo tỉnh, huyện - Các Tiểu ban liên quan
3	- 10h00 - 11h00	Trung tâm Lễ hội; Bến Bay Rong	<p align="center">BẾ MẠC HỘI VOI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lễ tắm và cúng sức khỏe cho voi - Kết thúc các hoạt động của voi vào buổi sáng ngày 12/3/2023. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ban Tổ chức - Trung tâm bảo tồn voi - Tiểu Ban điều hành voi - Tiểu Ban lễ 	Lãnh đạo tỉnh, huyện - Các Tiểu ban liên quan
4	- 08h00 - 9h15	Trung tâm Lễ hội	- Hội thi ném còn, bắn nỏ	- Tiểu ban trọng tài	
5	- 7h00 - 11h00	Trung tâm Lễ hội	- Hội thi văn hóa ẩm thực	<ul style="list-style-type: none"> - Ban Tổ chức; - Ban Giám khảo; - Chi hội Du lịch 	
6	- 15h00 - 15h30	Sân khấu	CHẤM ĐIỂM, TỔNG KẾT, TRAO GIẢI	<ul style="list-style-type: none"> - Ban Tổ chức; - Ban Giám khảo; 	

		Lễ hội	- Hội thi đan lát; dệt thổ cẩm; chế tác nhạc cụ dân tộc và tạc tượng gỗ dân gian các dân tộc Tây Nguyên.		
7		Trung tâm Lễ hội	- Hội thi kết hoa ChămPa thành các tác phẩm nghệ thuật, như: kết hoa ChămPa thành con voi; kết hoa ChămPa thành con rồng....		
8	- 15h30 - 16h30 Các hoạt động	Trung tâm Lễ hội	- Lễ cúng lúa mới mừng mùa - Hội thi Kéo co. - Hội thi Giã gạo.	- Tiểu Ban nội dung - Tiểu Ban lễ - Tiểu ban trọng tài	UBND xã Ea Wer
9	- 19h30 - 22h30	- TT Lễ hội	- CHUNG KẾT Liên hoan văn hóa Cồng chiêng, dân ca dân vũ, nhạc cụ dân tộc và trình diễn trang phục truyền thống	- Ban Tổ chức; - Các Tiểu ban; - Các đoàn	- Đ/c Thoại, Hiểu, Phú, Cường, Quỳnh
IX	Ngày 13/3/2023				
	- 8h00 - 9h30	Trung tâm Lễ hội	TỔNG KẾT- BẾ MẠC <i>(Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Lễ hội và Hội voi)</i>	- Ban Tổ chức; - Các Tiểu ban; - Các đoàn	- Đ/c Thoại, Hiểu, Lợi, Quỳnh