

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Hải Ninh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức tại cuộc họp Ban Tổ chức lễ hội

Ngày 30/12/2016, tại Trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Hải Ninh – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban tổ chức chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức Lễ hội phê Buon Ma Thuật lần thứ 6 và Liên hoan văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017. Thành phần tham dự gồm có: Các đồng chí thành viên Ban Tổ chức Lễ hội; lãnh đạo các Sở, ngành: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hoá – Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại vụ, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh. Sau khi nghe các đơn vị báo cáo nội dung đề án, kịch bản chương trình của Lễ hội; ý kiến tham gia của các thành viên tham dự cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hải Ninh – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội có ý kiến kết luận như sau:

1. Các Đề án, kịch bản của Lễ hội đã hoàn thành phải khẩn trương tham mưu UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở triển khai thực hiện. Trên cơ sở Đề án, kịch bản được phê duyệt, các đơn vị chủ trì xây dựng dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính trước ngày 10/01/2017 để tổng hợp, tham mưu Tiểu ban Tài chính và Vận động tài trợ thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt; các nội dung, chương trình do các đơn vị thực hiện theo hình thức xã hội hóa, các đơn vị chủ trì lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính tổng hợp trước ngày 15/01/2017, báo cáo Tiểu ban Tài chính và Vận động tài trợ, UBND tỉnh cho ý kiến.

2. Đối với các nội dung có liên quan đến các Bộ, ngành Trung ương, các tỉnh Tây Nguyên, đơn vị chủ trì phải chủ động xây dựng Đề án, kịch bản chi tiết; tham mưu UBND tỉnh có văn bản đề nghị các Bộ, ngành Trung ương thẩm định và các tỉnh Tây Nguyên tham gia các chương trình của Lễ hội trước ngày 10/01/2017.

3. Lễ hội đua voi và đua thuyền độc mộc hồ Lắk

- Bổ sung vào Đề án sự tham gia của Tỉnh đoàn thanh niên phối hợp với UBND huyện Lắk trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hỗ trợ công tác tổ chức và tham gia ý kiến đối với nội dung Đề án, kịch bản chi tiết.

- Lưu ý phải có khán đài cho đại biểu; đảm bảo công tác vệ sinh môi trường; bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc trong việc tổ chức Lễ hội.

- Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch làm đầu mối tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Đề án, kịch bản; UBND huyện Lắk gửi dự toán kinh phí cho Sở Tài chính thẩm định, trước ngày 10/01/2017.

4. Lễ hội đường phố: Đồng chí Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt; Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Công

ty cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên hoàn thiện Đề án tổng thể trước ngày 10/01/2017. Phân kịch bản chi tiết giao Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Công ty cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên thống nhất thực hiện, những nội dung phát sinh ngoài kịch bản thì Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch kịp thời báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo. Sau khi Đề án tổng thể được phê duyệt, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tham mưu UBND tỉnh có văn bản gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố về tham gia đội diễu hành (phải có nội dung cụ thể); phân kinh phí do các huyện, thị xã, thành phố tự lo.

5. Về kịch bản Lễ bế mạc:

- Thời gian trao thưởng trước sáng bắt đầu từ 19 giờ và do Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh thực hiện, chỉ trao thưởng đối với các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân ngoài tỉnh. Trong sáng trực tiếp chỉ trao thưởng cho các đơn vị, cá nhân tiêu biểu. Các đơn vị, cá nhân trong tỉnh sẽ trao thưởng tại buổi tổng kết Lễ hội.

- Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Công ty cổ phần Truyền thông Đông Nam hoàn thiện kịch bản chi tiết, gửi UBND tỉnh trước ngày 10/01/2017.

6. Các chương trình: Hội thi Nhà nông đua tài, Hội thảo về cà phê, Chương trình Đêm hội vào mùa:

- Cần xem xét và cân nhắc về chủ đề của 02 chương trình Hội thi Nhà nông đua tài, Hội thảo về cà phê cho phù hợp.

- UBND tỉnh phê duyệt tổng thể kịch bản Hội thi Nhà nông đua tài. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Công ty cổ phần phân bón Bình Điền triển khai cụ thể về nội dung; bổ sung phần tổ chức thực hiện. Phối hợp với Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tham mưu UBND tỉnh gửi các tỉnh Tây Nguyên đề nghị cử đội tuyển tham gia.

- Về Hội thảo cà phê: Kịch bản chi tiết do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp công tác chuẩn bị.

- Chương trình Đêm hội vào mùa:

+ Số lượng nông dân đề nghị giảm xuống khoảng 1.200 người để đảm bảo về cơ sở lưu trú.

+ Về kịch bản: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Công ty cổ phần phân bón Bình Điền thống nhất, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kịch bản tổng thể trước ngày 10/01/2017. Kịch bản phải có chủ đề và những nội dung chính, có nội dung về tôn vinh người trồng cà phê.

7. Về chương trình Uống cà phê miễn phí:

- Ủy quyền cho UBND thành phố phê duyệt kế hoạch, trên cơ sở ý kiến thống nhất của các Sở, ngành có liên quan và Ban Tổ chức Lễ hội. Dự thảo kế hoạch gửi về UBND tỉnh trước ngày 10/01/2017.

- Các quán uống cà phê miễn phí phải có băng rôn, có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Cung cấp cụ thể thông tin về các quán cho Sở Thông tin và Truyền thông để đưa lên Website của Lễ hội (lập bản đồ Google map cụ thể).

8. Về công tác Lễ tân, hậu cần: Tại Lễ hội có 03 sự kiện lớn, dự kiến lượng du khách sẽ nhiều hơn các kỳ Lễ hội trước nên phải xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết; cần lưu ý công tác vệ sinh môi trường, nhà vệ sinh di động, điện, nước; đội ngũ tình nguyện viên; việc tập huấn kỹ năng cho đội ngũ phục vụ...

- Xem xét việc đặt trước toàn bộ khách sạn Mường Thanh để phục vụ khách của tỉnh cũng như phục vụ cho Hội nghị xúc tiến đầu tư khu vực Tây Nguyên.

- Các sản phẩm quà tặng của Lễ hội phải cụ thể và có bộ nhận diện thống nhất; dự kiến các loại quà cụ thể cho từng thành phần khách mời.

- Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch làm việc cụ thể với các Khách sạn, nhà nghỉ yêu cầu không được tăng giá phòng trong thời gian diễn ra Lễ hội.

- UBND thành phố Buôn Ma Thuột nghiên cứu, mua thêm 10 nhà vệ sinh di động từ nguồn ngân sách thành phố để phục vụ Lễ hội và lâu dài cho thành phố.

9. Công tác an ninh trật tự: Phải bố trí tăng cường lực lượng để đảm bảo an toàn tuyệt đối trước, trong và sau Lễ hội.

10. Công tác xúc tiến đầu tư: Sở Kế hoạch và Đầu tư lập danh mục chi tiết 03 loại dự án (trao giấy chứng nhận đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư, thỏa thuận đầu), đưa ra lộ trình cụ thể đối với từng dự án để hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai các thủ tục theo quy định.

- Rà soát lại danh mục các dự án kêu gọi đầu tư, đặc biệt là các dự án trọng điểm. Xây dựng các ấn phẩm về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; báo cáo kết quả kêu gọi đầu tư của tỉnh trong những năm qua (5 năm).

11. Họp Ban Chỉ đạo Lễ hội ngay sau khi họp Ban Chỉ đạo Tây Nguyên (Lưu ý: Các đơn vị phải chuẩn bị chu đáo báo cáo; kịch bản chi tiết các nội dung, chương trình của Lễ hội được phê duyệt...). Dự kiến từ ngày 10/01 đến 15/01/2017

12. Về công tác khác:

Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tham mưu UBND tỉnh có văn bản xin Trung ương cho bắn pháo hoa tại Lễ khai mạc Lễ hội. Chuẩn bị bài phát biểu của lãnh đạo Trung ương, kịch bản Đêm hội diễn tấu Công chiêng Tây Nguyên gửi xin ý kiến Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch trước ngày 10/01/2017. Tham mưu UBND tỉnh có văn bản đề nghị Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đề nghị các Bộ, ngành Trung ương và các tỉnh Tây Nguyên phối hợp và hỗ trợ công tác tổ chức Lễ hội.

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Hải Ninh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội; Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các đơn vị có liên quan biết và thực hiện.

Nơi nhận:

- Như thành phần;
- BCĐ, BTC Lễ hội (để b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
- Các phòng chuyên môn của VP. UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT (60b).

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

